

Gestão de Projetos de Sistemas de informação

Professor: José Braga de Vasconcelos

Bernardo Antunes - 50037271

Bernardo Branco - 50039074

Introdução

Este projeto foi possível através de um conhecimento em diversas áreas que foi adquirido ao longo do semestre tendo em base competências previamente adquiridas em semestres passados. A execução de uma boa gestão do projeto possibilitou um desenvolvimento consistente, tendo passado por diversas fases como o planeamento e estruturar cada passo de uma forma lógica conseguindo ultrapassar assim sempre que ocorreu um contratempo.

O nosso projeto é um o BoatyBay, que consiste numa plataforma que permite um cliente que tenha um barco efetuar uma reserva do seu barco numa marina lá presente, à sua escolha de uma forma fácil e intuitiva.

Este tema foi escolhido devido a termos barcos na família e notávamos que por vezes era complicado o processo de reserva em novas marinas, por isso criámos uma plataforma que resolvesses esses problemas.

Gestão de Projetos

Para desenvolver um projeto de seguindo os conhecimentos que adquirimos ao longo do semestre sobre gestão de projetos através do BMBOK, é necessário seguir alguns passos, tais como:

o Iniciação do projeto:

Nesta fase inicial é preciso ter uma visão ampla do que idealizamos para o projeto, começamos a ver business cases e perceber a viabilidade do projeto, definem-se stakeholders. É nesta fase inicia alguns detalhes do projeto como a visão o prazo de realização e é onde se realiza o project charter.

o Planeamento do projeto:

Esta fase é crucial e é onde se planeia o trilho que todo o projeto vai seguir, é onde se definem algumas metas tendo estas que ser especificas, realistas e que consigam cumprir os deadlines estipulados. São necessárias algumas coisas para poder definir estruturar estas metas como o WBS, o diagrama de Gantt, etc.

o Execução do projeto:

Na execução desenvolve-se o core do projeto, sendo aqui que é executada a visão, percebe-se a qualidade deste, e averigua-se os riscos. Esta fase é considerada o core do projeto.

o Desempenho e Monitoramento do Projeto:

Nesta fase mede-se a progressão do projeto de acordo com o que está planeado e existe um acompanhamento para perceber as alterações que são necessárias para o desenrolar do projeto consoante o que está agendado.

o Encerramento do projeto:

Aqui termina o projeto e podemos dá-lo como concluído.